

## PROJEKTLEDNING

Offert beteckning: .....	Kontrakt beteckning: .....
Köpare: .....	Säljare: .....
Adress: .....	Adress: .....
Postnummer: .....	Postnummer: .....

	JA	NEJ
<b>Offertfasen</b>		
Har en projektledare utsetts?		
Deltar projektledaren i offertarbetet?		
Har projekttidplanen kontrollerats av projektledaren?		
Deltar projektledaren i andra offertarbeten?		
<b>Kontraktsfasen</b>		
Deltar projektledaren i kontraktsförhandlingar?		
Har en projekttidplan har tagits fram?		
Finns tillräckliga resurser för implementeringsfasen?		

Riskbedömning		
Låg	Medel	Hög

.....2007.....—.....  
Ort

.....  
Namnteckning

## Kommentarer till Projektledning

En projektledare bör alltid utses i offertfasen, om ett blivande kontrakt kommer att omfatta leveranser, installation och övertagande. Det är nödvändigt att ta fram en tidplan där alla planerade aktiviteter är införda. Resursplanering är mycket viktig. Den bör omfatta alla delar av projektet. Genom att delta i offertarbetet får projektledaren också kännedom om kommande kontrakt.

Under implementeringsfasen (materialleveranser, installation, övertagande) spelar projektledningen en viktig roll för att genomföra projektet enligt den tidplan, som parterna avtalat och inte minst för lönsamheten i projektet.

Även om projektledningen kan anses omfatta ett antal nyckelfrågor, så är nog ändå resursfrågan en av de viktigare, kanske den viktigaste. Utan tillräckliga resurser kan projektet lätt bli försenat, och det skulle vara en olycklig utveckling både för köparen och säljaren. Otillräckliga resurser vid implementeringen kan följaktligen vara orsak till bedömningen ”*Hög risk*”.